

Потрачено	Назначение	Сумма
24.10.2022	Будюкин (перенос опор, кабель)	20 000,00
26.10.2022	Ханыков (фундамент)	90 000,00
08.11.2022	Чеботарева (материалы)	440 000,00
01.12.2022	Чеботарева (материалы)	2 000,00
01.12.2022	Дедал (колодец)	39 000,00
08.12.2022	Окна столицы	61 800,00
10.12.2022	материалы (ао)	25 500,00
15.12.2022	материалы (ао)	83 320,00
17.12.2022	материалы (ао)	35 305,00
28.12.2022	материалы (ао)	3 596,00
04.01.2023	материалы (ао)	420,00
26.01.2023	материалы (ао)	725,00
31.01.2023	материалы (ао)	1 164,00
03.02.2023	материалы (ао)	5 671,74
06.02.2023	Чеботарева (работы)	320 000,00
10.02.2023	материалы (ао)	1 220,00
14.02.2023	материалы (ао)	8 053,00
22.02.2023	материалы (ао)	8 396,00
24.02.2023	материалы (ао)	18 487,00
02.03.2023	материалы (ао)	17 449,00
06.03.2023	материалы (ао)	150,00
10.03.2023	материалы (ао)	5 860,00
30.03.2023	материалы (ао)	4 185,00
08.06.2023	материалы (ао)	7 364,00
19.06.2023	Лобов (бурение)	6 000,00
20.06.2023	Кошкина (тех план)	10 000,00
20.06.2023	Кравцов (прокладка кабеля)	7 500,00
12.08.2023	Кузовлев (бурение)	6 000,00
14.08.2023	материалы (ао)	246,00
19.08.2023	материалы (ао)	200,00
22.08.2023	Орлов (уст.свет. И бойлера)	5 000,00
25.08.2023	материалы (ао)	131,04
25.08.2023	материалы (ао)	891,00
29.08.2023	материалы (ао)	24 648,00
30.08.2023	материалы (ао)	561,00
01.09.2023	Дедал (колодец)	55 500,00
04.09.2023	материалы (ао)	2 299,00
05.09.2023	материалы (ао)	2 658,00
05.09.2023	материалы (ао)	3 856,00
05.09.2023	Шевелева (покраска дома внутри)	7 500,00
06.09.2023	материалы (ао)	7 842,25
06.09.2023	материалы (ао)	216,00
06.09.2023	материалы (ао)	3 946,00
07.10.2023	материалы (ао)	3 341,00
16.10.2023	материалы (ао)	20 851,00
17.10.2023	материалы (ао)	2 208,00
17.10.2023	материалы (ао)	32 525,00
19.10.2023	материалы (ао)	5 830,00

20.10.2023	материалы (ао)	2 167,00
21.10.2023	материалы (ао)	2 570,00
24.10.2023	материалы (ао)	1 230,60
24.10.2023	материалы (ао)	4 290,00
28.10.2023	материалы (ао)	1 230,00
28.10.2023	материалы (ао)	1 396,00
28.10.2023	Мартынюк (электромонтажные работы)	67 000,00
31.10.2023	материалы (ао)	950,00
31.10.2023	материалы (ао)	2 210,00
01.11.2023	материалы (ао)	1 300,00
02.11.2023	материалы (ао)	9 560,00
02.11.2023	материалы (ао)	8 970,00
03.11.2023	материалы (ао)	3 475,00
05.11.2023	материалы (ао)	3 510,00
06.11.2023	Кравцов (сантех.работы)	48 000,00
06.11.2023	материалы (ао)	600,00
13.11.2023	материалы (ао)	1 622,60
27.11.2023	Пестов (покраска дома)	7 500,00
январь 2024	материалы (ао)	2 739,00
февраль 2024	материалы (ао)	1 528,00
март 2024	материалы (ао)	
апрель 2024	материалы (ао)	
май 2024	материалы (ао)	
	материалы (ао)	

Итого расходы

1 581 263,23